বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ত বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ।

ক্রমিক নং	অর্থের উৎস	হিসাবের খাত সমূহ	এন/এ কোড নং	পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ	মূলধন (স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ) ইমারত, জেটি, লিফট ইত্যাদি।	৬১০২	১,৯১৭.৪৬	
০২	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ	করপোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের অফিস, গোডাউন ও অন্যান্য ইত্যাদি দালানকোঠা মেরামত।	১৩২৫	১৪৮.৪	
০৩	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ	করপোরেশনের ডকইয়ার্ড সমূহের স্লিপওয়ে পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৩১৪২	২২৬.০০	-
০৪	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ	করপোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন/ ক্রয় কাজ।	৬১০৫	৩০.০০	
০৫	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ	করপোরেশনের বিভিন্ন জমির উন্নয়নকল্পে পরামর্শক সেবা ক্রয়।	১১০৬	১০৬.০০	

28.07.22
সৈয়দ মাসুম বিল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২৮.৭.২২
(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব অর্থায়ণে (মূলধন/ স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ/ ইমারত, জেটি, লিফট ইত্যাদি) পূর্ত নির্মাণ কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (নিজস্ব অর্থায়নে, মূলধন খাত)।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

অঞ্চল	ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত/ কার্যাদেশকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এ যাবৎ পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অবশিষ্ট পাওনা (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
									চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পাদনের সময়কাল	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) ঢাকা অঞ্চল											
	০১	করপোরেশনের ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ ও ক্রয় বিভাগের জন্য ৩ (তিন)টি স্টোর রুম নির্মাণ এবং পরিবহন শাখার জন্য ১ (এক)টি সেমি পাকা স্টোর রুম নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	৪	তিনটি	২২.৬৮	১১.৩২	১১.৩৬	ডিসেম্বর-২১	জানুয়ারি-২২	জুন-২২	কাজটি চলমান।
	০২	বিষয়ঃ করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ফেয়ারলী হাউজে ৩৫০ KVA Generator set ক্রয়/স্থাপন ও সংযোগ, ২৪০ KVAR PFI ক্রয়/স্থাপন, নতুন জেনারেটর রুম স্থাপন, প্রধান Distribution লাইন সহ অন্যান্য সার্ভিস লাইন পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক লাইন হতে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য Sub-Distribution Board (SDB) স্থাপন, জেনারেটরের জন্য আর্থিং করণ সহ জেনারেটর রুমের ফয়ার ডিটেকশন ও প্রোটেকশন এর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ বিভিন্ন সার্কিট ব্রেকার স্থাপন কাজ।	১	প্রতিটি	১৩০.০০	৮৯.০০	৪১.০০	সেপ্টেম্বর-২১	নভেম্বর-২১	জুন-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
	০৩	সংস্থার আরিচাস্থ আঞ্চলিক অফিসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন সহ সাবমারজিবল পাম্প স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১৯.০০	-	১৯.০০	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	ডিসেম্বর-২২	কাজটি চলমান।
	০৪	করপোরেশনের ২৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সেলের সম্মুখে পানির ট্যাপ স্থাপন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৭.৫৭	-	৭.৫৭	মে-২২	জুন-২২	আগস্ট-২২	টেন্ডারকৃত।
	০৫	করপোরেশনের ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ ফেয়ারলী হাউজের (প্রধান কার্যালয়) পূর্ব দিকের সীমানা প্রাচীরের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ সহ বিদ্যমান পুরাতন দেওয়ালের জরাজীর্ণ/ক্ষয়প্রাপ্ত প্লাস্টার সম্পূর্ণরূপে ফেলে পুনঃ প্লাস্টার করতঃ নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ দেওয়ালের উপর এস.এস. ফেন্সি গ্রীল স্থাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২৪.৯৩	১৬.৩২	৮.৬১	আগস্ট-২১	সেপ্টেম্বর-২১	জুন-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
	০৬	করপোরেশনের ঢাকা ঘাটস্থ অফিসের ক্যাশ রুম, বাথরুম ও অযুখানা নির্মাণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৩.৯২	-	১৩.৯২	সেপ্টেম্বর-২২	অক্টোবর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৭	কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের ওয়াস রুমের টাইলস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১.০৮	-	১.০৮	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৮	করপোরেশনের ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ প্রধান কার্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বের নির্মাণাধীন স্টোর রুমের ছাদে দুটি রুম নির্মাণ ও একটি ওয়াশরুম নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১০.০০	-	১০.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।

সৈয়দ মাসুম বিল্লাহ
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

		উপ মোট (ক)			২২৯.১৮	১১৬.৬৪	১১২.৫৪				
) নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল (১)											
	০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ৮৫, সিরাজউদ্দৌলা রোডস্থ জমির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে আর.সি.সি গ্রেডবীম, কলাম, কপিং ইত্যাদি সহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, একটি মেইন গেইট ও তদসংলগ্ন গার্ডরুম এবং অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	৬৪.০৮	-	৬৪.০৮	আগস্ট-২১	অক্টোবর-২১	ডিসেম্বর-২১	টেন্ডারকৃত।
		মোট (১)			৬৪.০৮	-	৬৪.০৮				
ডকইয়ার্ড নং-১ (২)											
	০১	কর্পোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর অভ্যন্তরীণ প্রবেশ পথে ম্যাকাডাম বেইজ কোর্স সহ এইচ. বি. বি. রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২০.২৭	-	২০.২৭	সেপ্টেম্বর-২১	অক্টোবর-২১	জুলাই-২২	টেন্ডারকৃত।
	০২	বিআইডব্লিউটিসি'র নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর অভ্যন্তরে নির্মানাধীন স্লিপওয়ের পূর্ব পার্শ্বের বিকল্প রাস্তা নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	আগষ্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	০৩	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এ ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ সহ যাবতীয় বৈদ্যুতিক, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৬৪.৫০	-	৬৪.৫০	অক্টোবর-২১	মে-২২	জুন-২৩	টেন্ডারকৃত।
	০৪	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর টাইম অফিস নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২৪.৭২	-	২৪.৭২	ডিসেম্বর-২১	মে-২২	আগস্ট-২২	কাজটি চলমান।
	০৫	বিআইডব্লিউটিসি'র নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর টাইম অফিস প্রান্ত হতে আনসার ক্যাম্পের প্রান্ত পর্যন্ত বাউন্ডারী দেয়াল সংস্কার/নবায়ন প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	আগস্ট-২২	অক্টোবর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৬	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর কেন্দ্রীয় ভান্ডারের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা অফিসের প্রান্ত হতে ক্রাউন দেওয়াল পর্যন্ত আর.সি.সি সীমানা প্রাচীর (গ্রেড বীম এবং টাই বীম সহ দ্বি-স্তর বিশিষ্ট) এবং "লাইন গ্যাং" ভবনের পিছনে টয়লেট ব্লক নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	৬৬.২০	৩৩.০০	৩৩.২০	জনুয়ারি-২২	ফেব্রুয়ারি-২২	ডিসেম্বর-২২	কাজটি চলমান।
	০৭	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর কেন্দ্রীয় ভান্ডারের গেইট হতে পাওয়ার হাউজ প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা নবায়ন প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	আগস্ট-২২	অক্টোবর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৮	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর জেনারেটর রুম হতে লেবার শপ পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ সহ ড্রেন, এ্যাপ্রোন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	২৮.০২	-	২৮.০২	ডিসেম্বর-২১	জুন-২২	জুন -২৩	টেন্ডারকৃত।
	০৯	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-১ এ একটি জেনারেটর রুম নির্মাণ সহ প্রস্তাবিত ৩৫০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন অটো সিস্টেম ডিজেল জেনারেটর সেট স্থাপন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজের কাজ।	১	প্রতিটি	৯২.৯৬	-	৯২.৯৬	ডিসেম্বর-২১	মে-২২	জুন-২৩	টেন্ডারকৃত।
	১০	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-১ এর ফক লিফট এবং ক্রেন সুরক্ষিত রাখার জন্য সেড নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসেঙ্গ।	১	প্রতিটি	২০.০০	-	২০.০০	আগস্ট-২২	অক্টোবর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর কেন্দ্রীয় ভান্ডারের অভ্যন্তরে ওটিআর/নতুন সরবরাহকৃত মালামালের সুরক্ষার জন্য একটি সেড নির্মাণ সহ	১	প্রতিটি	২৫.২৯	-	২৫.২৯	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউ টি সি, ঢাকা।

(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

		অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।									
	১২	করপোরেশনের নাঃগঞ্জস্থ ডক-১ এর পানি অপসারনের জন্য একটি ড্রেন নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১৫.৫২	-	১৫.৫২	আগস্ট-২২	অক্টোবর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১৩	করপোরেশনের নাঃগঞ্জস্থ ডক-১ এর অফিস ভবনের ডক ম্যানেজার কক্ষ সংলগ্ন টয়লেট নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৫.০০	-	৫.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
		মোট (২)			৪৩৭.৪৮	৩৩.০০	৪০৪.৪৮				
ডকইয়ার্ড নং-২ (৩)											
	০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এ দ্বিতল আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত পূর্ত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২০০.৭৭	৭৯.০০	১২১.৭৭	ফেব্রুয়ারি-২১	এপ্রিল-২১	জুন -২৩	কাজটি চলমান।
	০২	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর ফক লিফট এবং ক্রেন সুরক্ষিত রাখার জন্য সেড নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসেঙ্গ।	১	প্রতিটি	২০.০০	-	২০.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৩	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর অভ্যন্তরে মূল রাস্তার অবশিষ্টাংশ নির্মাণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	২২.০০	-	২২.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	০৪	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এর অভ্যন্তরে সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ০৩ (তিন)টি টয়লেট, ০৩ (তিন)টি প্রশ্রাবখানা ও ০২ (দুই)টি গোসল খানা সম্বলিত টয়লেট ব্লক নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১৪.০৩	-	১৪.০৩	মার্চ-২১	জুলাই-২১	জুন-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
	০৫	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মেইন গেইট স্থাপন সহ ডকইয়ার্ড ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ৩টি সাব গেইট স্থাপন এবং মেইন গেইট সংলগ্ন একটি গার্ডরুম নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৬.৬৭	-	১৬.৬৭	আগস্ট-২১	নভেম্বর-২১	আগস্ট-২২	কাজটি চলমান।
	০৬	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এ ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ সহ যাবতীয় বৈদ্যুতিক পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৬৪.৪৮	-	৬৪.৪৮	জুন-২১	আগস্ট-২১	জুলাই-২৩	কাজটি চলমান।
	০৭	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এ স্টাফ ক্যান্টিন নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	৩২.০০	-	৩২.০০	ডিসেম্বর-২১	জুন-২২	জুলাই-২৩	টেন্ডারকৃত।
	০৮	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-২ এর দক্ষিণ পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর উচু করণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	৩০.০০	-	৩০.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	০৯	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর ভান্ডারের উত্তর পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় আর.সি.সি ঢালাই করে টিন সেট (স্টোর ইয়ার্ড) নির্মাণ সহ ১ (এক)টি বাথরুম, ১ (এক)টি প্রশ্রাবখানা ও ১ (এক)টি অজুখানা স্থাপন কাজ।	১	প্রতিটি	৩০.০০	-	৩০.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	১০	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-২ এর বড় পুকুরের পূর্ব পাড় অর্থাৎ স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন পুকুরের সাইড এবং দক্ষিণ পাশের কিছু অংশে সাইড প্রটেকশন কাজ।	১	প্রতিটি	১০.০০	-	১০.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর পাওয়ার হাউজের ফ্লোর (মেঝ) উচু করণ, পানি নিষ্কাশন এবং নতুন ড্রেন লাইন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ।	১	প্রতিটি	১৫.০০	-	১৫.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১২	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর মূল অফিস ভবন হতে স্লিওয়ে পর্যন্ত সংযোগ সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।

২৯.০৭.২২
(আবুল বিল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
বিমাইডাব্লুটিসি, ঢাকা।

২৯.৭.২২
(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
বিমাইডাব্লুটিসি, ঢাকা।

	১৩	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর স্লিপওয়ের বেসমেন্ট ও অন্যান্য অংশ পুণঃ নির্মাণ/পূর্নবাসন প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১০০.০০	-	১০০.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১৪	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ নতুন অফিস ভবনের জন্য ২ (দুই)টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	৩০.০০	-	৩০.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১৫	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ নতুন অফিস ভবনের সৌন্দর্যবর্ধন ও গেইট নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	১৫.০০	-	১৫.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন -২৩	প্রস্তাবিত।
	১৬	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ প্রকল্পের অন্তর্গত জেটির সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	২০.০০	-	২০.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	১৭	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ প্রকল্পের অন্তর্গত নতুন স্লিপওয়ের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	৩০.০০	-	৩০.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	১৮	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ মেইন গেইট সংলগ্ন জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত টিনের ঘর অপসারণ করে লাইব্রেরি/বাগান করণ।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	১৯	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-২ এর দক্ষিণ পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর (আংশিক) পুনঃ নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৭.৭৪	-	৭.৭৪	মার্চ-২২	এপ্রিল-২২	জুলাই-২২	কাজটি চলমান।
	২০	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এ আনসার ক্যাম্পের উপরের চালা পরিবর্তন সহ রং করণ কাজ।	১	প্রতিটি	১৫.০০	-	১৫.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
		মোট (৩)			**৭২২.৬৯**	**৭৯.০০**	**৬৪৩.৬৯**				
ডকইয়ার্ড নং-৩ (৪)											
	০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-৩ এ ক্রিয়াবান কর্মচারীদের জন্য একটি স্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৩৫.০০	-	১৩৫.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	০২	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-৩ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৩০.০০	-	৩০.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	০৩	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-৩ এর নদীর পাড়ে একটি আর.সি.সি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
		মোট (৪)			**১৯০.০০**	**-**	**১৯০.০০**				
ফ্লোটিং ডক (৫)											
	০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমির উত্তর পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ একটি এম.এস. গেইট স্থাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২৪.৯৬	-	২৪.৯৬	ফেব্রুয়ারি-২১	এপ্রিল-২১	জুন-২৩	কাজটি চলমান।
	০২	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমিতে আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার সহ একটি দ্বিতল ওয়ার্কশপ কাম অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৩৫.৮১	৩৫.২০	১০০.৬১	জুলাই-২১	আগস্ট-২১	জুন-২৩	কাজটি চলমান।
	০৩	সংস্থার ভাসমান ডকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ পাম্প স্থাপন প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৯.০০	-	১৯.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	০৪	সংস্থার ভাসমান ডকের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গার্ডরুম নির্মাণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	৫.০০	-	৫.০০	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।

সৈয়দ মাসুম বিল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

০৫	সংস্থার ভাসমান ডকের খালি জায়গায় ১টি গোসলখানা ও ২টি টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	৫.০০	-	৫.০০	আগস্ট-২১	সেপ্টেম্বর-২১	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	মোট (৫)			১৮৯.৭৭	৩৫.২০	১৫৪.৫৭				
	উপ মোট (খ) (১+২+৩+৪+৫)=			১,৬০৪.০২	১৪৭.২	১,৪৫৬.৮২				
গ) চট্টগ্রাম অঞ্চল										
০১	কর্পোরেশনের চট্টগ্রামস্থ যাত্রী গুদামের অর্ধাংশ স্টোর হিসাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের মধ্যে বাথরুমের সেপটিক ট্যাংক ওভার হেড প্লাস্টিক ট্যাংক ও ১ এইচ পি মোটর স্থাপন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২.১০	-	২.১০	মে-২১	জুন-২২	সেপ্টেম্বর-২২	টেন্ডারকৃত।
	উপ মোট (গ)			২.১০		২.১০				
ঘ) বরিশাল অঞ্চল										
০১	কর্পোরেশনের বালকাঠী স্টীমার ঘাটে আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন কাম যাত্রী বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার নির্মাণ সহ যাবতীয় বৈদ্যুতিক, পানি ও পয়:নিষ্কাশন কাজ, সারফেস ড্রেন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ সহ অন্যান্য অনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৬৫.০০	-	৬৫.০০	ডিসেম্বর-২১	জানুয়ারি-২২	জুন-২৩	কাজটি চলমান।
০২	কর্পোরেশনের বরিশালস্থ ৬ তলা ভবনের সেপটি ট্যাংকের বাউন্ডারী ওয়ালের উপর কাটা তারের বেস্টনী এবং ৪ তলা ভবনে বজ্র নিরোধক যন্ত্র, সিসি ক্যামেরা, ফায়ার এক্সটিংগুইসার স্থাপন প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	২৫.০০	-	২৫.০০	আগস্ট-২২	নভেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
	উপ মোট (ঘ)			৯০.০০		৯০.০০				
ঙ) চাঁদপুর অঞ্চল										
০১	কর্পোরেশনের চাঁদপুরস্থ হরিণা প্রান্তিকে সংস্থার নিজস্ব জমিতে মেইন গেইট, সংযোগ সড়ক, ড্রেন এবং এপ্রোন সহ সীমানা প্রাচীর (২৩০ আর.সি.সি শেয়ার ওয়াল/রিটেনিং ওয়াল এবং ৯১৩ আর.সি.সি সীমানা) নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১৩১.০০	-	১৩১.০০	আগস্ট-২১	অক্টোবর-২১	জুন -২৩	কাজটি চলমান।
০২	কর্পোরেশনের চাঁদপুর-শরীয়তপুর অঞ্চলের শরীয়তপুর ফেরী ঘাটস্থ সংস্থার নিজস্ব জমিতে দ্বিতল অফিস ভবন নির্মাণ সহ যাবতীয় বৈদ্যুতিক, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	১	প্রতিটি	১২৫.০০	-	১২৫.০০	ডিসেম্বর-২১	জানুয়ারি-২২	জুন-২৩	টেন্ডারকৃত।
	উপ মোট (ঙ)			২৫৬.০০	-	২৫৬.০০				
	সর্বমোট=			২,১৮১.৩	২৬৩.৮৪	১,৯১৭.৪৬				

28.07.22
টেরেশ আহমেদ সিদ্দিকী
উপ-সচিব প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

৫৭.২২
(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ত মেরামত/সংস্কার কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (নিজস্ব অর্থায়নে, মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ খাত)।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত/ কার্যাদেশকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এ যাবৎ পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অবশিষ্ট পাওনা (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
								চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পাদনের সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	করপোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের অফিস, গোডাউন ও অন্যান্য দালানকোঠা মেরামতঃ-									
০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-১ এর মেশিন শপের ফ্লোর নবায়ন/মেরামত কাজ।	১	প্রতিটি	২৫.৩০	১৩.০০	১২.৩০	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	জুন-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
০২	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ৮৫, সিরাজউদ্দৌলা রোডে অবস্থিত ডিপিএম (ফ্লিট) অফিসের মেরামত/সংস্কার কাজ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৩৪.০৮	১১.০০	২৩.০৮	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	জুন-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
০৩	ফেয়ারলী হাউজের জরুরী অত্যাবশ্যকীয় পুর্ত, পানি ও পয়:নিষ্কাশন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১	প্রতিটি	১০.০০	-	১০.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
০৪	সংস্থার ডক-২ এর অভ্যন্তরে মেইন গেইট সংলগ্ন জরাজীর্ণ সেমিপাকা শেড অপসারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৩.০০	-	৩.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
০৫	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-১ এর কেন্টিন ভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১	প্রতিটি	২০.১২	-	২০.১২	ডিসেম্বর-২১	জানুয়ারি-২২	মে-২২	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
০৬	করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ ফেয়ারলী হাউজের বিভিন্ন ব্লকের সমূহের অভ্যন্তরীণ মেরামত/সংস্কার কাজ করণের লক্ষ্যে অডিট বিভাগ, কন্ট্রোল রুম, টিকেট রুম,বাণিজ্যিক বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, মেরিন বিভাগ, হিসাব বিভাগ ও ক্যান্টিন সহ বিভিন্ন দপ্তর সমূহের আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২৭.৭৭	১৩.৭৯	১৩.৯৮	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	আগস্ট-২২	কাজটি চলমান।
০৭	করপোরেশনের ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ প্রধান কার্যালয়ের ফুয়েল সেলের স্টোর পুণর্বাসন সহ স্টীল রেক সরবরাহ ও স্থাপন কাজ এবং সচিবালয় বিভাগের প্রিন্টিং শাখার স্টোর মেরামত/সংস্কার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১০.২২	-	১০.২২	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	জুন-২২	কাজটি চলমান।
০৮	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর রিভিটার শপ ও কপারস্মীথ শপের ফ্লোরসহ দেওয়াল সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	২০.০০	-	২০.০০	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
০৯	করপোরেশনের ফেয়ারলী হাউজস্থ প্রধান কার্যালয়ের ৯টি ব্লকের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার সহ ওয়েদার কোট পেইন্টিং এবং কর্মকর্তাগণের কক্ষ সমূহের আনুষঙ্গিক মেরামত/সংস্কার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	৩৫.৭০	-	৩৫.৭০	অক্টোবর-২১	নভেম্বর-২১	আগস্ট-২২	কাজটি চলমান।
				১৮৬.১৯	৩৭.৭৯	১৪৮.৪				

২৪.০৭.২২
(মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২৫/৭/২২
(মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ত নির্মাণ শাখার অধীন করপোরেশনের ডকইয়ার্ড সমূহের স্লিপওয়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংস্থার (নিজস্ব অর্থায়ণ, স্লিপওয়ে পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত)।।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত/ কার্যাদেশকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এ যাবৎ পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অবশিষ্ট পাওনা (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
								চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পাদনের সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	করপোরেশনের ডকইয়ার্ড সমূহের স্লিপওয়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ-									
০১	করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড-১ এর স্লিপওয়ের আর.সি.সি গার্ডারের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ, স্লিপওয়ের উপরিস্থ ক্ষতিগ্রস্থ রেল ও স্লিপওয়ের ট্রলি ও ওয়ার উইঞ্চ পূর্ণবাসন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১	প্রতিটি	১৩৫.০০	-	১৩৫.০০	জুন-২২	আগস্ট-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
০২	সংস্থার নারায়ণগঞ্জস্থ ডক-২ এর স্লিপওয়ে পূর্ণবাসন কাজ।	১	প্রতিটি	৯১.০০	-	৯১.০০	জুন-২২	আগস্ট-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
				২২৬.০০	-	২২৬.০০				

বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ত নির্মাণ শাখার অধীন করপোরেশনের সংস্থার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন/ ক্রয় কাজের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বিবরন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	একক	পরিমান	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
							চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পাদনের সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	করপোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন/ ক্রয় কাজঃ-								
০১	চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরী রুটে চাঁদপুরস্থ হরিণা ঘাটের সংস্থার নিজস্ব জমিতে ভূমি উন্নয়ন কাজ।	১	প্রতিটি	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ (ভূমি উন্নয়ন/ ক্রয় খাত)।	৩০.০০	জুলাই-২২	আগস্ট-২২	জুন-২৩	প্রস্তাবিত।
				মোট=	৩০.০০				

২৮.০৭.২২
সৈয়দ আসুন বিল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউ টি সি. ঢাকা।

২৮.৭.২২
(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

বিআইডব্লিউটিসি'র বিভিন্ন অঞ্চলের জমির উন্নয়নকল্পে পরামর্শক সেবা ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রয় নং	কাজের বিবরন	একক	পরিমান	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
							চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পাদনের সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	করপোরেশনের বিভিন্ন জমির উন্নয়নকল্পে কনসালটেন্সী ফিঃ-								
০১	বিআইডব্লিউটিসি'র চট্টগ্রামস্থ টার্মিনাল ১ ও ২ এর জমিতে সমন্বিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	১	প্রতিটি	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ণ (কনসালটেন্সি ফি)	৬০.০০	ফেব্রুয়ারী-১৬	জুন-১৭	জুন-২৩	কার্যক্রম চলমান।
০২	বিআইডব্লিউটিসি'র ২৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ ফেয়ারলী হাউজের জমির সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করনার্থে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কনডেমিনিয়াম, অডিটরিয়াম, কমিউনিটি সেন্টার, অফিস ও আবাসিক কমপ্লেক্স ইত্যাদি নির্মাণকল্পে Socio-economic-techno Feasibility study সহ প্রকল্পের ত্রি মাত্রিক ভিউ পরিবেশনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করন।	১	প্রতিটি		৫৬.০০	অক্টোবর-১৭	জুলাই-১৮	ডিসেম্বর-২২	কার্যক্রম চলমান।
				মোট=	১০৬.০০				

২৪/৭/২২

সৈয়দা মাসুমা বিল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
বি আই ডব্লিউ টি সি, ঢাকা।

২৫.৭.২২

(ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।